DIAGRAMA DE GANTT

La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.

TÍTULO DEL PROYECTO	Proyecto Final - SoyHenry		
RESPONSABLE DEL PROYECTO	Grupo 7	FECHA	13/03/23 - 29/03/23

NÚMERO EDT 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Obtener los datasets a trabajar Crear base de datos Extraer data estática y cargarla en la nube Completar datos faltantes mediante webscrapping	13/03/23 13/03/23	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	COMPLETADO (%)	L	_	MANA X	_	/ L		EMAN X	A 2	V		IANA M	3
1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Crear base de datos Extraer data estática y cargarla en la nube Completar datos faltantes mediante webscrapping					L	М	х	JΙ	/ L	М	Х	J	٧	L	м	
1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Crear base de datos Extraer data estática y cargarla en la nube Completar datos faltantes mediante webscrapping																X
1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Extraer data estática y cargarla en la nube Completar datos faltantes mediante webscrapping																
1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Completar datos faltantes mediante webscrapping	13/03/23	14/03/23	1	0 %												
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	webscrapping		14/03/23	1	0 %												
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	12	13/03/23	14/03/23	1	0 %												
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Limpiar y transformar los datasets																
2.3 2.4 2.5 2.6	Eliminar columnas repetidas	13/03/23	14/03/23	1	0 %												
2.4 2.5 2.6	Eliminar filas repetidas	13/03/23	14/03/23	1	0 %												
2.5	Eliminar registros que no se vayan a utilizar (que no sean restaurants)	14/03/23	16/03/23	2	0 %												
2.6	Normalizar los campos a utilizar	14/03/23	16/03/23	2	0 %												
	Cruzar los datasets de Google y yelp y juntarlos en una sola tabla	14/03/23	16/03/23	2	0 %												
2.7	Juntar las reviews en una tabla	14/03/23	16/03/23	2	0 %												
	Crear tabla con información relevante de los usuarios	15/03/23	17/03/23	2	0 %												
2.8	Tratar valores nulos	15/03/23	17/03/23	2	0 %												
2.9	Tratar outliers	15/03/23	17/03/23	2	0 %						<u> </u>	<u>.</u>	ļ				
2.10	Normalizar valores	15/03/23	17/03/23	2	0 %	ļ											
2.11	Demo	18/03/23	18/03/23	0	0 %	Ш			_								
3	Identificar las palabras o frases más co	munes utiliza	das en las res	eñas positi	vas y negativ	as. A	Anali	zar sı	ı imp	acto			,	,			
3.1	Preprocesamiento de datos para limpiar datos	14/03/23	15/03/23	1	0 %												
3.2	Identificar las palabras más utilizadas para cada una de las calificaciones	15/03/23	16/03/23	1	0 %												
3.3	A partir de las palabras identificar los temas más relevantes	16/03/23	18/03/23	2	0 %												
4	Elaborar reporte de los resultados																
4.1	Visualizar los resultados a partir de un dashboard	22/03/23	24/03/23	2	0 %												
4.2	Demo	25/03/23	25/03/23	0	0 %	L											
5	Identificar los atributos que mayor impa	cto tienen en	la calificación	n del usuari	io												
5.1	Armar tabla. Campos: atributos. Indices: valoraciones (1 a 5) Valores: cantidad de veces que aparecen	14/03/23	15/03/23	1	0 %												
5.2	Armar métricas que indiquen aparición porcentual de atributos en base a puntuación	15/03/23	17/03/23	2	0 %												
6	Elaborar reporte de los resultados																
6.1	Visualizar los resultados a partir de un dashboard	18/03/23	22/03/23	4	0 %												
6.2	Demo	25/03/23	25/03/23	0	0 %								İ				
6	Diseñar un modelo de machine learning	que se ajuste	e a las prefere	ncias a par	tir del ID del	usua	rio										
6.1	1 Proceso EDA	21/03/23	23/03/23	2	0 %												
6.2	2 Optimización de parámetros	22/03/23	23/03/23	1	0 %	ļ											
6.3	3 Probar algoritmos - cross validation	23/03/23	24/03/23	1	0 %												
	4 Instanciar modelo elegido	23/03/23	24/03/23	1	0 %	ļ											
	5 Entrenar modelo	23/03/23	24/03/23	1	0 %	ļ											
	6 Testear modelo y evaluar metricas	23/03/23	24/03/23	1	0 %				لہ سند	-		_ I:£:					
7	Elaborar una aplicación (deploy) que pe				lera algun res	staur	ante	a pai	tir a	e io c	lue c	ашт	co				
	1 Diseñar la aplicación	24/03/23		1	0 %												
	Cargar el modelo en la aplicación Crear programa que identifique el texto	24/03/23	25/03/23	1	0 %												
	3 ingresado para recomendar	24/03/23		0	0 %				<u>!</u>			<u>. i</u>					
	4 Hacer pruebas	25/03/23		0	0 %						-		-				
/.t 8	5 Demo Presentación	25/03/23	25/03/23	J	- J /6												
	1 Testear todo el proyecto	28/02/22	29/03/23	1	0 %												
	2 Presentar documentación	28/03/23 29/03/23		1	0 %								ļ				
×.	Presentar documentacion Demo general de todo el proyecto	30/03/23	30/03/23	0	0 %	-					-						
	4 Entrega	30/03/23	30/03/23	0	0 %								ļ				